

**UCHWAŁA NR XXIX/210/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 25 lutego 2021 r.

**w sprawie przedłużenia realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku - Zdroju" stanowiącego pomocy rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego**

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) Rada Miejska Łądku - Zdroju uchwala co następuje:

**§ 1.** Przedłuża się termin realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku - Zdroju”, obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie to stanowi pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego udzieloną na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łądku - Zdroju z dnia 28.05.2020 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

**§ 2.** Zadanie jest realizowane w latach 2020 i 2021.

**§ 3.** W budżecie Gminy na rok 2020 na wykonanie zadania o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone w dziale 600 rozdziale 60013.

**§ 4.** W związku z wnioskiem wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji wykonania zadania, zadanie zostało ujęte w uchwale Rady Miejskiej Łądku - Zdroju z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

**§ 5.** W celu realizacji zadania o którym mowa w § 1 zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Łądek - Zdrój.

**§ 6.** Upoważnia się Burmistrza Łądku - Zdroju do zawarcia aneksu do porozumienia o którym mowa w § 5.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądku - Zdroju.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej Łądku-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

## UZASADNIENIE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym korzystającym z drogi wojewódzkiej nr 390 w Łądku - Zdroju, w uzgodnieniu z Województwem Dolnośląskim zdecydowano o zawarciu porozumienia w sprawie wykonania dokumentacji technicznej dla budowy odcinka chodnika wzdłuż ul. Widok, do drogi gminnej ul. Wiosennej. W dniu 25.08.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie usługi projektowej z firmą Pracownia Projektowa ARCO Ryszard Babik z siedzibą w Nowej Rudzie przy Osiedlu Wojska Polskiego 11/29. Wartość zadania wynosi 22 000,00 zł. W dniu 15.12.2020 r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy, motywując go trudnością z opracowaniem mapy do celów projektowych oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim projektanta. Burmistrz Łądku - Zdroju Wyraził zgodę na wydłużenie terminy realizacji umowy do dnia 31.05.2021 r, w związku z czym zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020.

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**