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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE  ST-00.00.  

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45000000-7   Roboty budowlane 

45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 

45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i                  
                        rurociągów do odprowadzania ścieków, 

45223000-6 Konstrukcje 
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ST- 00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.  Wymagania ogólne 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą:   

" Projekt rewitalizacji Parku Zdrojowego im. Jana Pawła II w Lądku – Zdroju -Przyłącza 

wodociągowe dla zasilania systemu nawadniania i fontanny " 
 

 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i naleŜy je 

stosować   w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
 

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-00.00 Wymagania ogólne 

ST-01.01 Roboty ziemne 

ST-01.02 Rurociągi sieci wodociągowej 

ST-01.03 Obiekty wodociągowe 

ST-01.04 Konstrukcje betonowe 

 

 

1.3.2. W róŜnych miejscach specyfikacji technicznych podane są odnośniki do stosowanych 

norm  i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako 

integralna część specyfikacji technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i 

specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie 

zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o 

ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych.  
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Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć 

w kaŜdym przypadku następująco: 

Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Inwestycji, 

Inspektor/In Ŝynier – inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba wyznaczona przez 

Inwestora do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

inwestycji 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, słuŜące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z 

realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

InŜyniera, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę  i 

stanowiący cześć jego Oferty. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Obowiązków Inwestora i Wykonawcy 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

 ST, dokumentacją projektową  i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1.  Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji: 

1) inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji oraz dziennik 

budowy, 

2) przekazanie placu budowy: 

 inwestor przekaŜe plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania 

placu budowy   i programu realizacji inwestycji. 
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3) ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

4) zawiadomienie właściwych organów:  

� inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (właściwego dla realizacji) 

dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego o przejęciu obowiązków,  

� inwestor powiadomi o zamiarze rozpoczęcia robót pozostałe instytucje 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 

1.5.2. Obowiązki Wykonawcy: 

Dokumentacja do opracowania przez  Wykonawcę: 

1) wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zwany „plan bioz”  zgodnie z rozporządzeniem ministra 

infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120, poz. 120), koszty tego projektu naleŜy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót. 

2) wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram i terminarz 

wykonania robót – (zaakceptowany przez Inwestora), 

3) wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt organizacji budowy, 

uzgodni   i zatwierdzi. Koszty tego projektu naleŜy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót, 

4) wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni sporządzi dokumentację 

powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą, dla 

zrealizowanych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umoŜliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji naleŜy 

uwzględnić w cenach jednostkowych robót, 

5) wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla 

dostarczanych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP 

koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 

1.5.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi: 

1) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne dostarczone Wykonawcy 

przez Zamawiającego są istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek 

wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak 
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gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary określone liczbą są waŜniejsze od 

wymiarów określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny 

być traktowane w następującej kolejności pod względem waŜności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, a o ich 

wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora, który zadecyduje o 

dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.  

 

2) wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

planem sytuacyjnym, profilem podłuŜnym, przekrojami poprzecznymi, 

projektami obiektów inŜynierskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi 

w dokumentacji przetargowej oraz w specyfikacjach technicznych. 

3) cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi 

określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu 

uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, 

jakie są praktycznie nieuniknione. 

4) w przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i będzie to miało wpływ na 

niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy: 

1) wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu 

budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aŜ do czasu 

wykonania  i przejęcia robót. 

2) przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

realizacji kontraktu. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

3) na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
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tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe 

warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory                 

i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora przed 

ich ustawieniem. 

4) Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy naleŜy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót. 

 

1.5.5. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. KaŜda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. 

Treść informacji powinny być zgodna z obowiązującym wzorem w Polsce. Koszt 

zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych naleŜy uwzględnić w cenach 

jednostkowych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

przez cały okres realizacji robót w dobrym stanie. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót: 

1) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

2) W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 

aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi 

substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

c) praca sprzętu uŜywanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 

3)  opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

obciąŜą Wykonawcę.  
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

1) materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do uŜycia, 

2) nie dopuszcza się do uŜycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stęŜeniu większym, niŜ dopuszczalne, 

3) wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko, 

4) materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1) podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni 

właściwe warunki pracy i warunki sanitarne,  

2) wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 

3) wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na placu budowy,  

4) uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz/lub prywatnej, 

2) jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia,  
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3) w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inspektora oraz władze konserwatorskie i 

przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4) wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 

podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie 

przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w 

obrębie placu budowy w moŜliwie najkrótszym czasie, nie dłuŜszym jednak niŜ w 

czasie przewidzianym w programie robót. Wykonawca okaŜe współpracę i ułatwi 

przeprowadzenie wymienionych robót, 

5) zakłada się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych powyŜej i 

Ŝe planując swoje roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty 

wymienione powyŜej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed 

podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 

Kontraktu. 

6) w przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję uŜytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub 

urządzeń, a takŜe InŜyniera. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu 

powstałej awarii z odpowiednimi słuŜbami specjalistycznymi. 

7) jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 

niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte 

na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 

obciąŜa Wykonawcę. 

 

1.5.10  Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie 

uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

 

1.5.11.  Opieka nad Robotami: 

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad robotami i za wszystkie 

materiały  i sprzęt uŜywany do robót, 

2) jeŜeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadawalającym 

stanie, to na polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, 

niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moŜe 

natychmiast zatrzymać roboty. 
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3) w trakcie robót wspólnych dla sieci nowobudowanej i istniejącej (włączenia do 

istniejącej sieci) istniejąca sieć wodociągowa musi funkcjonować bez Ŝadnych 

przerw, w przypadku braku moŜliwości włączenia się do czynnej sieci be 

moŜliwości jej wyłączenia, naleŜy uzgodnić z zarządcą sieci w terminie nie 

krótszym niŜ 48 godzin przed planowanymi robotami, 

4) w okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 

 

1.5.12. Przestrzeganie prawa: 

1) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz 

centralnych   i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które 

w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 

2) w czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 

wymienione w pkt. 1) powyŜej i stosować się do nich. 

 

1.5.13.  Prawa patentowe: 

1) jeŜeli od Wykonawcy wymaga się, lub teŜ uzna on za konieczne albo uzasadnione, 

uŜycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są 

chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 

wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 

chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody, 

2) wymagania określone w pkt. 1) powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 

urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora  

o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić 

ich kopie. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

1) wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny: 

- być nowe i nieuŜywane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równieŜ i 
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świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 

1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

2) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do 

robót. 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów 

1) co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, 

2) zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 

S T w czasie postępu robót. 

 

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

1) Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 

źródła wskazane przez Inspektora/Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych 

źródeł, 

2) Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                     

i jakościowych wszystkich Materiałów, uŜytych do realizacji robót. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów 

1) wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu 

sprawdzenia właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych 

inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem 

jakości, 

2) w przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

a) W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
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Wykonawcy oraz producenta materiałów, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do 

realizacji Kontraktu. 

 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom: 

1) materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

placu budowy bądź złoŜone we wskazanym przez Inspektora miejscu. JeŜeli 

Inspektor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora, 

2) kaŜdy element robót, w którym znajdują się niezbadane bądź nie zaakceptowane 

Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 

niezapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów: 

1) Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich uŜycia 

dla wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora, 

2) miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza placem budowy - w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu 

robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 

Wykonawca powiadomi InŜyniera o swym zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

uŜyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli to będzie 

konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

Materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i jakości wskazaniom zawartym w S.T., programie zapewnienia jakości (PZJ) 
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lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku 

ustaleń w powyŜszych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

3.2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazaniach Inspektora i w 

terminie przewidzianym w umowie.  

3.3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 

przepisami. 

3.5. JeŜeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują moŜliwość uŜycia sprzętu 

wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o 

swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego uŜyciem. 

Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie moŜe być później zmieniony bez zgody 

Inspektora. 

3.6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umownych, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 

przewoŜonych materiałów. 

4.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i wskazaniach Inspektora oraz w 

terminie przewidzianym w Umowie. 

4.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają 

warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora usunięte z placu budowy. 

4.4. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 

Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, dokumentacją i ST, a takŜe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 

nadzoru i kontroli robót budowlanych).   
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami 

Warunków Kontraktu,  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora, 

3) następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 

przez Wykonawcę na własny koszt, 

4) sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, 

5) decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów i/lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i 

obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię, 

6) polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niŜ w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1) Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla robót, w którym zaprezentuje 

on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
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organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

S.T. oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót: 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót, 

2) Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót                 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie                    

z wymaganiami kontraktowymi, 

3) Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i 

wytycznych określających procedury badań, 

4) Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor natychmiast wstrzyma uŜycie badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, 

5) wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek: 

1) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek,  

2) Inspektor będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek, 

3) na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający, 

4) pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
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Inspektora. 

 

6.4.  Badania i pomiary: 

1) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 

S.T., stosować będzie moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora, 

2) kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie 

wyniki do jego akceptacji. 

 

6.5.  Raporty z badań 

1) Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak, niŜ w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości, 

2) kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora 

1) dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc, 

2) Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę, 

3) Inspektor moŜe na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, 

albo oprze się wyłącznie na własny2ch badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i S.T.,w takim przypadku koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 

6.7.   Atesty jakości materiałów i sprzętu: 

1) w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane S.T., kaŜda partia tych 

materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w sposób 
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jednoznaczny jej cechy, 

2) wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi, 

3) Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 

waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, wówczas takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7. Dokumenty budowy 
 

7.1. Dziennik Budowy 

1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót 

do końca okresu gwarancyjnego (wystawienia protokółu odbioru 

pogwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa 

na Wykonawcy 

2) zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyły 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i 

administracyjnych na placu budowy, 

3) kaŜdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, 

4) załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora, 

5) propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi do ustosunkowania się, 

6) decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska, 

7) wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. 

Projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy. 
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7.2. Księga Obmiarów 

1) Księga Obmiarów stanowi dokument umoŜliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych robót, w przypadku rozliczenia  robót na podstawie kosztorysu 

powykonawczego  

2) obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do księgi obmiarów. 

 
 

 

7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyŜej w pkt. 7.1.– 7.4. 

– następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację inwestycji, 

• protokoły przekazania Placu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokóły odbioru elementów robót 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie.  
 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy: 

1) dokumenty budowy naleŜy przechowywać na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym, 

2) w przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naleŜy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem, 

3) Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. NaleŜy teŜ 

je udostępniać Zamawiającemu na jego Ŝyczenie.  

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  naleŜy prowadzić w przypadku zapisu w Kontrakcie (warunkach 

umownych) rozliczenie robót w oparciu o wartość robót, do rozliczenia 

ryczałtowego obmiar robót nie jest wymagany. Zasady rozliczeń określa pkt   9.5.  

poniŜej. 
 

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1) obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
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2) obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z faktycznym wykonaniem robót i 

zasadami określonymi w Specyfikacjach Szczegółowych Wykonania i Odbioru 

Robót, 

3) wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów, 

a) jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych 

instrukcji Inspektora. 

b) obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 

wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Inspektora. 

 

8.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów: 

1) długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi,  

2) do wykonanych obmiarów Wykonawca załączy szkice geodezyjne i zestawienia 

długości wykonanych robót liniowych i montaŜowych sporządzone przez 

uprawnione słuŜby  geodezyjne lub geodetę. 

 

 

8.3. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów: 

1) obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszych przerw w prowadzeniu robót i/lub 

zmianie Wykonawcy robót, 

2) obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 

robót, 

3) obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 

9.1. Rodzaje odbiorów 

W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich S.T., roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

1) odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) odbiór odcinka lub/elementu Robót (wystawienie protokółu odbioru elementu, 

odcinka robót), 
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3) odbiór końcowy (końcowe zatwierdzenie Robót - wystawienie Protokółu Odbioru 

robót), 

4) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 
 

9.2. Dokumenty do odbioru robót: 

1) dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół odbioru 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora, 

2) dla celów odbioru robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

- dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 

umoŜliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy 

powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i księgę obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz  badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań     i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 

wykonywanych zgodnie ze S.T. i programem zapewnienia jakości, 

- instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

 

9.3.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

1) Protokół Odbioru Robót wystawiony zgodnie z Warunkami Umowy  będzie 

rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robót – odbiór ostateczny, 

2) ostateczne zatwierdzenie robót po wygaśnięciu okresu gwarancji (okresu zgłaszania 

i usuwania wad) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w 
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protokóle odbioru robót oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji, 

3) ostateczne zatwierdzenie robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 9.2. powyŜej.  

 

9.4. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w 

dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w 

zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat 

kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny 

stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 

dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 

eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w ST i 

dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 

protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy 

obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 

 

9.5. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie 

dokonane zgodnie z dokumentami umownymi . 

w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego 
 

 

Wykonawca powinny dokonać wizji na terenie planowanej inwestycji, ocenić 

warunki wykonania inwestycji, przewidzieć wszelkie roboty z nią związane i 

wycenić pełny zakres robót do wykonania w cenach jednostkowych kosztorysu 

ofertowego.  
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 Nie ujęcie pełnego asortymentu lub jakiegokolwiek elementu robót w cenach 

jednostkowych nie zwalnia wykonawcy od ich wykonania w ramach złoŜonej 

oferty bez prawa dodatkowego wynagrodzenia. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401) – wejście w Ŝycie 20.09.2003 r. 

• Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

• Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 

czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 

dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

 

Oznaczenia: 

ST   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

m -  metr  

m3 – metr sześcienny, 

m2 – metr kwadratowy, 

szt. – sztuka, 

kpl – komplet, 

UE – Unia europejska 

Inspektor - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 


